Cronograma de Execução do Projeto

Parte 1 (12/10 a 29/10)

Período	Atividades Principais	Entregável / Meta
Semana 1 12/10 – 18/10	• Criar o repositório Git do grupo (GitHub/GitLab). • Carregar e limpar os CSVs do ISP-RJ (armas, evolução mensal, letalidade, CISP-AISP-RISP). • Padronizar séries temporais, calcular taxas por 100k hab e realizar merges espaciais. • Dividir a responsabilidade das 7 perguntas entre os membros.	Estrutura do repositório e base unificada/tratada no repositório.
Semana 2 19/10 – 25/10	• Gerar os gráficos para as 7 perguntas (séries temporais, sazonalidade, mapas espaciais e dispersões). • Aplicar boas práticas de design (rótulos claros, legendas adequadas e paletas acessíveis). • Redigir a Introdução e a Descrição dos Dados no Jupyter Notebook.	Primeiros gráficos interativos e seções iniciais prontas no notebook.
Semana 3 26/10 – 28/10	• Estruturar o notebook no formato de artigo completo com análises textuais para cada pergunta. • Redigir as conclusões parciais e limitações identificadas nos dados. • Montar a apresentação de 5 minutos (slides concisos).	Notebook intermediário formatado e apresentação pronta.
Marco 2 29/10/2026	• Submeter o notebook intermediário e o link do repositório GitHub. • Apresentar o trabalho em sala de aula (5 minutos por grupo).	**Marco 2 concluído**

Parte 2 - Marco 3 (30/10 a Semana A2)

Período	Atividades Principais	Entregável / Meta
Semana 4 30/10 – 08/11	• Incorporar sugestões do professor e colegas recebidas na apresentação do Marco 2. • Refinar a qualidade visual, coerência das cores e interatividade das figuras. • Validar correlações e cruzamentos (ex.: letalidade × fuzis/armas × policiais vitimados).	Visualizações e análises estatísticas aprofundadas.
Semana 5 09/11 – 15/11	• Redigir a seção de Conclusão do artigo com síntese dos achados, implicações e limitações. • Revisar a fluidez do texto, legibilidade do código e comunicação narrativa. • Garantir rigor técnico e reprodutibilidade do notebook.	Minuta completa do notebook final em formato de artigo.

Período	Atividades Principais	Entregável / Meta
Semana 6 16/11 – 22/11	• Organizar o repositório GitHub (README detalhado, instruções de execução e pastas organizadas). • Preencher a Declaração de Contribuições informando o papel de cada integrante. • Montar e ensaiar a Apresentação Final de 10 minutos.	Repositório finalizado, slides e declaração prontos.
Semana A2 Dezembro / A2	• Submeter o Notebook Final e Repositório GitHub completo. • Realizar a Apresentação Final de 10 minutos. • Submeter a Declaração de Contribuições da equipe.	**Projeto final concluído**

Critérios de Avaliação

Implementação Técnica (35%), Design de Visualização (30%), Análise e Achados (20%), Comunicação Narrativa (10%) e Trabalho em Equipe (5%).